

33. Le point de gel caractérise :

1	une absence de décision	
2	la décision d'arrêter le projet	
3	une mise en attente du projet	
4	le point de passage dans une phase de non réversibilité du projet	

34. Lequel de ces points n'appartient pas au SMART :

1	Spécifique	
2	Mesurable	
3	Analysable	
4	Réaliste	
5	Temporel	

35. Durant la conception du projet, il faut :

1	analyser les risques liés au projet	
2	suivre l'avancée des travaux	
3	définir le besoin	
4	organiser la planification du projet	

36. Quel est l'élément qui n'apparaît pas dans un GANTT :

1	les jalons	
2	les opérateurs des tâches	
3	les coûts	
4	les contraintes d'antériorité / postériorité	